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Rumi yazı ile mavi-beyaz tezyinatlı pano. (Kur’an-ı Kerimin, Haşr Suresinin 18. ayeti yazılmıştır).
“Ey insanlar Allah’tan sakının. Herkes yarına hazırladığına baksın. 
Allah’tan sakının çünkü Allah, işlediklerinizden haberdardır.”
Prof. Dr. E. Füsun Alioğlu | Kadir Has Üniversitesi
Dr. Olcay Aydemir | Y. Mimar, Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü
Ebru Sünnetçi | Y. Mimar, Pekerler İnşaat
KA
PA
K 
KO
NU
SU
Vakıf Restorasyon Yıllığı | Yıl: 2012 | Sayı: 4 | Haseki Hürrem Sultan Külliyesi 2010-2012 Yılları Restorasyonu
restorasy  n18
I. HASEKİ HÜRREM SULTAN 
KÜLLİYESİ: TARİHSEL VERİLER
Haseki Hürrem Sultan Külliyesi, Bizans döneminde 
Kuru Tepe/Kserolofos/Xerolophos  olarak adlandırılan 
bölgede yer almaktadır. Külliye, Roma ve Bizans dönem-
lerinde İstanbul’un omurgası kabul edilen Mese Caddesi 
üzerindeki Arcadius Sütunu ile Arcadius Forumu yakın-
larında inşa edilmiştir (Taşkıran 1972: 70; Müller 2001: 
250, 419). 
Kentin Osmanlı egemenliğine geçmesi ile birlikte Arca-
dius Sütunu ve Forumu çevresinde ahşap evler, dükkanlar 
inşa edildiği ve Avrat Pazarı adı ile pazar günleri kadınlar 
için pazar kurulduğu bilinmektedir  (Müller-Wiener 2001: 
250; Pekak 1993: 306 ).
Haseki Külliyesi’nin inşa edildiği 16.yüzyılda bölge, 
Başcı Hacı Mahalllesi adı ile anılmaktadır. Fatih döneminin, 
tanınmış kişilerinden olan Başcı Hacı Mahmut’un burada 
bir mescidi olduğu ve 1918 yılında yandığı bilinmektedir. 
Semt de adını bu mescitten almış olmalıdır. Daha sonra 
semt, Avrat Pazarı, Arcadius Sütunu ise Avrat Taşı ya da Kız 
Taşı olarak adlandırılmıştır. Semtin, Haseki olarak anılması 
ise ancak 19.yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir (Taşkıran 
1972: 70,71, 81; Eyice 1993: 306). 
Osmanlı döneminde, külliyenin yakın çevresinde yapı 
faaliyetleri sürmüştür. Haseki Caddesi üzerinde, dükkan 
olarak kullanıldığı düşünülen Avrat Pazarı olarak adlandı-
rılan bazı tonoz birimleri bulunmaktadır. Bunlardan ikisi 
Haseki Medresesi’nin hemen doğusundadır. Haseki Camisi 
doğusunda, Bayrampaşa Külliyesi ile komşudur. Medrese, 
sıbyan mektebi, tekke, türbe, hazire, sebil, çeşme, şadırvan 
ve dükkanlardan oluşan Bayrampaşa Külliyesi, 1044/1634-
35 yıllarında inşa edilmiştir (Tanman 1994: 101). Haseki 
Caddesi’ndeki İmaret Kapısı’nın bitişiğine 1180/1766 ta-
Kanuni Sultan Süleyman’nın hasekisi Hürrem Sultan’ın banisi olduğu Haseki Hürrem Sultan Külliyesi, Bizans 
döneminde Kuru Tepe/Kserolofos/Xerolophos daha sonra Avrat/Avret Pazarı olarak adlandırılan İstanbul’un 
önemli bir bölgesinde inşa edilmiştir. Haseki Hürrem Sultan Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal, eko-
nomik, siyasal olgunluğa eriştiği dönemin yapı alanının en önemli mimarı Mimar Sinan’ın (1489-1588) eseri-
dir. Haseki Camisi, Sinan’ın, 1538’de mimarbaşı olduktan sonra inşa ettiği ilk kagir, kubbeli camidir. Külliyede 
camiden başka medrese, mektep, imaret ve darüşşifa bulunur. İmaret dışındaki yapılar Sinan’a ait tezkerelerde 
yer almaktadır. Haseki Külliyesi, yapımından günümüze geçirdiği çok sayıda afet sonrasında onarıma tabi 
tutulmuştur. Haseki Hürrem Sultan Külliyesi’ne ait bu makalede, Cami ve Ahşap Meşruta dışındaki Medrese, 
Sıbyan Mektebi, İmaret ve Darrüşifa’da gerçekleştirilen onarımlara yer verilecek, 2010-2102 restorasyonu ay-
rıntılı olarak ele alınacaktır.
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The Haseki Hurrem Sultan Comlex builder of which is wife of Suleyman the Magnificent, Hurrem Sultan have 
been built in important region of Istanbul which was called Dry Hill/Kserolofos/Xerolophos in Byzantine period 
and then Avrat/Avret Bazaar. The Haseki Hurrem Sultan Comlex is referred with Architect Sinan (1489-1588) 
which is the most important name of the construction area of the period where social, economical, political ma-
turity of Ottoman Empire has reached. Haseki Mosque is the first mosque with the dome made of bricks which 
Sinan has built in 1538 after he has become the chief of architects. Buildings out of the almshouses are also 
included in Sinan’s warrants. The complex that is deticated to Sultan Suleiman the Magnificent’s wife Hürrem, 
has an important restoration that is today’s most comprehensive repair after many disasters. In this article, last 
repair of the Haseki Hürrem Sultan group of buildings will be discussed in detail in the 2010-2102 restoration.
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rihli Haseki İmareti Çeşmesi (Tanışık 1943: 197), imaretin 
kuzey batısında, Özbek Süleyman Sokağı ile Cevdet Bey 
Caddesi’nin kesiştiği noktada ise 1218/1803 tarihli Başçı 
Hacı Mahmut Efendi Çeşmesi (Tanışık 1943: 225) yer al-
maktadır.
Haseki Hürrem Sultan Külliyesi’nin, iki aşamada yapıl-
dığı söylenebilir. İlk aşama cami, medrese, mektep ve ima-
reti; ikinci aşama ise darüşşifayı içermektedir. Külliyeye ait 
947/1540 tarihli ilk vakfiyede, cami, medrese, mektep ve 
imaretin tanımlanmasına (Taşkıran 1972: 43) bağlı olarak 
birinci aşamanın 1538-1540 yılları arasında; 958/1551 ta-
rihli ikinci vakfiyenin darüşşifayı tanımlanmasına (Taşkı-
ran 1972: 45) bağlı olarak da ikinci aşamanın 1551 yılına 
kadar tamamlanmış olduğu anlaşılmaktadır. 
Haseki Camisi, Mimar Sinan’ın mimarbaşı olduktan 
sonra, 1538-39 yıllarında yaptığı ilk kagir kubbeli cami 
olarak anılmaktadır (Kuran 1986: 36). Yapıdan, Haseki 
Vakfiyesi’nin 947/1540 tarihli ilk vakfiyesinde söz edilir 
(Taşkıran 1972: 43). Önce tek kubbeli inşa edilen cami, 
1021/1612’de doğusuna yapılan ekle iki kubbeli hale dönüş-
türülmüştür (Kuran 1986: 38).
Haseki Medresesi, caminin hemen ardından inşa edil-
miştir. Medrese, günümüzde Çinili Köşk’te sergilenen çini 
kitabesine göre 946/1539 yılında yapılmıştır. Ayrıca, Haseki 
Vakfiyesi’nin 947/1540 tarihli ilk vakfiyesinde adının geç-
mesi de 1540 yılında tamamlanmış olduğunu göstermekte-
dir (Taşkıran 1972: 43; Kuran 1986: 40). Medrese, bir avlu 
çevresindeki revak, hücreler ve dershaneden oluşan şemaya 
sahiptir. 
Sıbyan Mektebi’nin, kitabe yeri boş olduğu için, tam ola-
rak ne zaman inşa edildiği bilinmemektedir. Ancak Haseki 
Medresesi’ndeki nilüfer çiçeği motifli sütun başlıklarının 
mektepte de kullanılması, iki yapının birlikte tasarlandığı-
Fotoğraf 1. Arcadius Sütunu (Encümen Arşivi, 1936)
Şekil 1. E.H. Ayverdi Haritası’nda Haseki Külliyesi
Şekil 2. Haseki Külliyesi planı (Müller-Wiener)
Fotoğraf 2. Medresenin bitişiğindeki Avrat Pazarı dükkanları  
(Vakıflar Arşivi, 1960 onarım dosyası)
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nın kanıtı sayılmaktadır (Kuran 1986: 40). Diğer taraftan 
Haseki Vakfiyesi’nin 947/1540 tarihli ilk vakfiyesinde adı-
nın geçmesinden 1540 yılında tamamlanmış olduğu an-
laşılmaktadır (Taşkıran 1972: 43). Dikdörtgen bir kütleye 
sahip olan mektep, kareye yakın iki mekandan oluşur. Bun-
lardan biri kapalı/kışlık/Şitaiye diğeri ise yarı açık/yazlık/
sayfiye olarak kurgulanmıştır.
Haseki İmareti, Haseki Caddesi’nin kuzey kenarı ar-
kasındaki arazide, caddeden geride inşa edilmiştir. İma-
retin inşa tarihi iki farklı görüşü içerir. Bunlardan biri N. 
Taşkıran’a (1972: 43) aittir. Taşkıran, Haseki Caddesi’ndeki 
imaret ana giriş kapısında yer alan kitabedeki yapım ta-
rihini 947/1540 olarak yorumlar. Aynı zamanda, Haseki 
Vakfiyesi’nin 947/1540 tarihli ilk vakfiyesinde adının geç-
mesine de dayanarak, imaretin 1540 yılında tamamlanmış 
olduğunu ileri sürer. Aynı kitabedeki tarihi, A. Kuran (Ku-
ran 1986: 40) 957/1550 olarak yorumlar. Kuran, imaretin 
Haseki Hürrem Sultan tarafından değil Kanuni tarafından 
yaptırıldığını belirtir ve tezkerelerde adının geçmeyişi ne-
deni ile yapının Mimar Sinan tarafından inşa edilmedi-
ğini düşünür. Ancak, Haseki Vakfiyesi’ne bağlı olarak N. 
Taşkıran’ın görüşü olan 947/1540 tarihi daha gerçekçi gö-
rünmektedir. İmaret, revaklı dikdörtgen bir avlu çevresinde 
kurgulanmıştır. Avlunun uzun olan doğu ve batı kenarla-
rında, ikişer kubbeli dört yemekhane/me’kel vardır. Aynı 
sıradaki yemekhaneler arasında birer geçit bulunur. Mutfak 
iç avlu giriş kapısının aksında, avlunun kuzey kenarında yer 
alır. Mutfağın iki yanında, doğu ve batıdaki yemekhanele-
rin bitiminde iki mekan daha vardır. Bunlardan batıdaki-
ne yemekhaneden ulaşılır. Hamurluk olduğu düşünülen ve 
yemekhane zemininden 2.42 metre yüksek odaya 9 kagir 
basamak ile çıkılır. Doğudaki ise çeşme haznesidir ve bo-
yutları daha küçüktür. 
Haseki Darüşşifası, A. Kuran’a göre 1550-57 yılları ara-
sında inşa edilmiştir (1974: 64; 1986: 40). Ancak 958/1551 
tarihli vakfiyeye dayandırılarak, yapının 1550 yılında ta-
mamlandığı kabul edilir (Cantay 1998: 46.; Taşkıran 1972: 
128; Yıldırım 1993: 2). Binanın Sinan tarafından yapıldığı 
üç tezkerede de yer almaktadır (Kuran 1986: 40). Darüş-
şifa, köşelerine eyvan yerleştirilmiş, sekizgen bir avlu çev-
resinde yer alan odalar biçiminde kurgulanmıştır. Ancak, 
Haseki Darüşşifası’nda bu şema bütünü ile gerçekleşe-
memiş, eş kenarlı olamayan sekizgen bir avlunun iki dar 
kenarındaki iki eyvan ve eyvanların arkasındaki odalar 
tasarımı oluşturmuştur. 
Fotoğraf 3. Haseki Camisi (K.A.C. Creswell, https://archnet.org)
Fotoğraf 5. Medresesinin Haseki Caddesi cephesi (Vakıflar Arşivi, 1960 onarım dosyası)
Fotoğraf 4. Haseki Medresesi, 1938 (Encümen Arşivi)
Fotoğraf 6. Haseki Mektebi’nin Haseki Caddesi Cephesi 
 (Vakıflar Arşivi, 1967 onarım dosyası)
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II. KÜLLİYENIN GEÇIRDIĞI AFETLER 
ve ONARIMLAR
Haseki Külliyesi’nin cami dışındaki binaları, Medrese, 
Sıbyan Mektebi, İmaret, Darrüşifa için DF Mimarlık tara-
fından hazırlanan, rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri 
ve raporları, 22.08.2007 tarihli ve 1671 sayılı kararla İs-
tanbul IV. No’lu KTVK Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
Külliye’nin Restorasyon işi, İstanbul 2010 Kültür Başken-
ti Ajansı tarafından 28.01.2010 tarihinde ihale edilmiş, 
14.04.2010 tarihinde de Pekerler İnşaat ile sözleşme yapıl-
mıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kararı doğrultusunca 
Danışma Kurulu, Prof.Dr. E.Füsun Alioğlu ve Prof.Dr. Tur-
gut Kocatürk ile oluşturulmuştur. Vakıflar Bölge Müdür-
lüğü adına kontrolör olarak Dr. Y.Mimar Olcay Aydemir, 
Mimar Ayşe Öztürk, İnş Müh. Özgür Özyurt, Elk. Müh. 
Kemal Özay, Mak.Müh. Atanur Dede; Pekerler İnşaat adı-
na Mimar Recai Peker, şantiye şefi Y.Mimar Ebru Sünnetçi, 
Mak.Müh. İbrahim Kahraman, Elk.Müh. İsmail Metinöz; 
Paralel 41 Mimarlık adına Y.Mim.Ahmet Özgüner, Mimar 
Oya Kızıltan; İstanbul Avrupa Kültür Başkenti 2010 Ajansı 
adına Dr.Y.Mimar Gülşen Altınsoy, Y.Mimar Eren Çınar, 
Mak.Müh. Feyzullah Kılıç, Elk. Müh. Abdülkadir Yıldırım 
uygulama süresince görev yapmıştır. 
Haseki Külliyesi restorasyon uygulama kararları, onaylı 
rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve raporları eşli-
ğinde, Danışma Kurulu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontro-
lörleri, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti 2010 Ajansı temsil-
cileri, Pekerler İnşaat ve Haseki Şantiyesi yetkililerinin bir 
arada yer aldığı toplantılarda tartışılmıştır. Bu toplantılarda, 
restorasyonda uygulanacak koruma yöntemleri titizlikle ele 
alınmış, bazı kararlar değiştirilerek, yeniden İstanbul IV. 
No’lu KTVK Kurulu’na sunularak onay istenmiş ve uygula-
maya geçilmiştir. Bu çalışmalar sonrasında, evrensel koru-
ma ölçütleri bağlamında, külliye binalarına verilecek yeni 
işlevlerin gerektirdiği müdahaleler, külliye binalarının öz-
günlüğünü ve bütünlüğünü sürdürülebilir kılacak biçimde 
karara bağlanmıştır. 
Haseki Külliyesi’nde, restorasyon uygulaması, niteliksiz 
eklerin kaldırılması, sondajlar, kazılar, sıva raspaları ile baş-
lamıştır. Elde edilen yeni veriler, Vakıflar Bölge Müdürlü-
ğü Arşivi ile Encümen Arşivi’ndeki bilgi, belgeler, Haseki 
Külliyesi’ne ilişkin makale, kitap, tez vb kaynaklar eşliğinde 
tartışıldığında şu sonuçlara ulaşılmıştır:
•	 Haseki Külliyesi çeşitli depremler ve yangınlar ge-
çirmiştir.
•	 Külliye çevresinde hasara neden olan 1689, 1690, 
1719, 1754, 1766, 1894 depremlerinin, Haseki 
Külliyesi’ne de önemli oranda zarar vermiş olduğu 
düşünülmektedir (Taşkıran 1972: 244). Özellikle 
1894 depremi “…Haseki Külliyesi’nin başından geçen 
en büyük felaketlerden biri…” olarak kabul edilmek-
tedir. Bu depremin, Darrüşifa kubbelerinde çatlak-
lara neden olduğu ve yapının terk edildiği bilinmek-
tedir. Deprem sonrasında külliye uzunca bir süre 
boş kalmıştır (Taşkıran 1972: 244).
•	 Haseki Külliyesi, İstanbul yangınlarından bazıları-
nın yayılma alanında kalarak zarar görmüştür. So-
fular, Yeniçeri Kışlası’nda çıkıp Avrat Pazarı’ndaki 
Dikilitaş’a kadar uzanan 1693 tarihli; Cibali’de çıkıp 
bir kolu Avrat Pazarı’ndan geçen 1717 tarihli; Av-
rat Pazarı Yangını olarak adlandırılan 1727 tarihli; 
Cibali’de çıkıp Avrat Pazarı’ndan geçen 1755 tarihli; 
Cibali hariki kebiri adı ile anılan 1781 tarihli yan-
gınların Haseki Külliyesi’nden de geçmiş oldukları 
anlaşılmaktadır (Taşkıran 1972: 245).  Daha sonra 
Sultan Selim adı ile anılan 1918 tarihli yangının Ha-
seki Darrüşifası için gerçek bir felaket olduğu kabul 
edilmektedir  (Taşkıran 1972: 249). 
•	 Bu felaketlerden sonra kuşkusuz külliye onarımlara 
tabi tutulmuştur. Topkapı Sarayı Arşivi’ndeki, 1762 
tarih ve 3528/27 No’lu, 1762 Tarih ve 6622 No’lu, 
1770 tarih ve 3643/1 No’lu, belgelerde yer alan Ha-
seki Külliyesi’ne özellikle de Darrüşifa’ya yönelik 
harcamalara dayanılarak, felaketler sonrasında bazı 
onarımların yapıldığı anlaşılmaktadır (Taşkıran 
1972: 245, 246). 
•	 Darrüşifa’nın su yollarının onarımına ilişkin kayıt-
lar da söz konusudur. 1748 tarihli ve 3528/23 No’lu 
Fotoğraf 7. Haseki İmareti (Vakıflar Arşivi, 1964 onarım dosyası) Şekil 3. Haseki Darrüşifası cephe çizimleri (Ali Saim Ülgen)
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belge, Darrüşifa’da, bir suyolu onarımının yapıldığı-
nı göstermektedir (Taşkıran 1972: 246). 
•	 Darrüşifa’nın 1679 tarihine kadar Haseki Darrüşifa-
sı, 1801’de Haseki Sultan Darrüşifası,  Haseki Zinda-
nı, Nisa Tevkifhanesi, 1843’de Haseki Sultan Kadın 
Darrüşifası, 1844’de Haseki Bimarhanesi, 1870’de 
Haseki Nisa Hastanesi adları ile anıldığı bilinmek-
tedir (Taşkıran 1972: 151)
•	 Haseki Darrüşifası, 1870 yıllarına doğru 30 yataklı 
bir hastaneye dönüştürülmüştür. Ancak bu sırada 
binada nasıl bir yapısal değişim yapıldığı bilinme-
mektedir  (Taşkıran 1972: 248, 249).
•	 Haseki Darrüşifası, 1894 depremi sonrasında da 
önemli bir restorasyon geçirmiştir. 1910 yılında 
başlayıp ve 1913 yılına kadar süren bu restorasyon-
da, bina tümü ile onarılmıştır. Darrüşifa eyvanları 
cephesinin duvar ile kapatılmasının ve avlunun taş 
ile döşenmesinin bu onarım sırasında gerçekleştiği 
düşünülmektedir (Taşkıran 1972: 248, 249).
•	 Haseki Darrüşifası ve çevresi 1918 yangınında yeni-
den tahrip olmuştur. Külliye 1948 yılında onarıma 
tabi tutulmuştur (Taşkıran 1972: 248; Müller 2001: 
420). Bu onarımda eyvanları kapatan duvar kaldırı-
larak yerine demir doğramalı bir camekan yapılmış, 
avlu döşeme kaplaması mermere dönüştürülmüş-
tür.   Orhan Bolak’a ait bir plandan (Taşkıran 1972: 
253) restorasyon sonrası Darrüşifa odalarına bölün-
tüler yapıldığı, lavabo ve helalar eklendiği anlaşıl-
maktadır. Darrüşifa’nın kuzeyinde yer alan tonozlu 
mekan da bu onarımda eklenmiş olmalıdır. Çünkü 
1938 tarihli bir fotoğrafta bu yapıya rastlanmamak-
tadır. Ayrıca 2010-2012 restorasyon çalışmaları 
sırasında bu tonoz üst örtünün içinde agrega olan 
beton olduğu anlaşılmıştır. Bu bilgi, çimento esaslı 
müdahalelerin 1948 onarımında başlamış olduğunu 
göstermektedir.
•	 Medrese 1960 yılında onarım geçirmiştir. Bu ona-
rımda, kapı ve pencerelerin kırmızı renkli taş sö-
velerinin bu onarımda imal edildiği, taş bacaların 
bir bölümünün yenilendiği, kurşun taklidi çimento 
şap uygulaması, sıva ve derz onarımları, beton dış-
lıklar imalatı, elektrik tesisatı vb işlemlerin (Vakıf-
lar Arşivi, 1960 yılı onarımı) yapıldığı anlaşılmak-
tadır.
Fotoğraf 8. Darrüşifa, 1913 restorasyonu (Encümen Arşivi, 1941)
Fotoğraf 9. Darrüşifa, 1948 restorasyonu (Encümen Arşivi, 1941)
Fotoğraf 10. Darrüşifa’nın kuzey batısındaki tonozlu mekan henüz inşa edilmemiş
(Encümen Arşivi, 1938)
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•	 Medrese’ye ait 1961 tarihli çizimlerden (Vakıflar Ar-
şivi), ahşap kapı ve pencere doğramalarının yenilen-
diği anlaşılmaktadır.
•	 Darrüşifa, 1964 tarihli (Vakıflar Arşivi, 1963 yılı 
onarımı) Hakediş Raporu’nda, kurşun taklidi kub-
be, düz zemin üzerine kurşun taklidi şap, bacalara, 
küfeki kaplama ve dumanlık yapılması  vb iş tanım-
ları yapılmaktadır. 
•	 Haseki İmareti’ne ait 1968 tarihli yazışmalarda  (Va-
kıflar Arşivi, 1967 yılı onarımı), taş çürütme, raspa, 
çimento harçlı sıva, demirsiz beton, doğrama, tesi-
sat vb işlemleri içeren iş tanımları yapılmaktadır.
•	 Sıbyan Mektebi’nin 1967 yılındaki rölövesinden (Va-
kıflar Arşivi), bu tarihlerde üst örtüsünün olmadığı, 
1968 onarımında üst örtü yapıldığı anlaşılmaktadır.
•	 1968 yılı onarımlarında, İmaretin kuzey cephesine 
bitişik ekler kaldırılmış, Medrese ile Avrat Pazarı 
Dükkanı arasındaki alana, bodrum katta servis me-
kanları inşa edilmiştir. 
•	 Haseki Külliyesi (Bayrampaşa Medresesi ile birlikte) 
1970 tarihli Hakediş Raporu’nda (Vakıflar Arşivi, 
1969 yılı onarımı), sıhhi tesisat ve aksesuarı işleri 
tanımı yapılmıştır.
•	 Haseki Külliyesi’ne ait 1978 tarihli yazıda, 1974 yı-
lında Kalorifer tesisatı onarımı gerçekleştiği bilgisi 
yar almaktadır (Vakıflar Arşivi).
•	 Külliye 1975 yılında da onarım geçirmiştir (Vakıflar 
Arşivi, 1975 yılı onarımı). 
•	 Külliye 1978 yılında sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı vb 
onarım geçirmiştir (Vakıflar Arşivi, 1978 yılı onarımı). 
•	 Külliye 1980’li yıllarda da onarım geçirmiştir. 
Külliye’nin batısına yeni bir ihata duvarı inşa edil-
mesi 1984 yılından sonra gerçekleşmiştir  (Vakıflar 
Arşivi).
Fotoğraf 11. Medrese, 1960 onarımı öncesi (Solda), onarım sonrası (Sağda) (Encümen Arşivi)
Şekil 4. Darrüşifa planı, Orhan Bolak rölövesi, 1950 (Taşkıran 1972: 253)
Şekil 5. Sıbyan Mektebi rölövesi, 1967 (Vakıflar Arşivi)
Fotoğraf 12. Sıbyan Mektebi, 1966-68 onarımı öncesi
(Solda), onarım sonrası (Sağda) (Vakıflar Arşivi)
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III. HASEKİ KÜLLİYESİ 2010-2012 
RESTORASYONU SÜRECİ
Haseki Külliyesi, restorasyon öncesi işlevsiz, bakım-
sız bazı marjinal grupların sığındığı bir alana dönüşmüş-
tü. Bir taraftan, Külliye’nin bu koşulları iklimsel etkenler-
le birleşerek önemli tahribatlara neden olmaktaydı. Diğer 
taraftan Külliye’de, daha önceki dönemlerin geçerli teknik 
ve olanakları ile gerçekleştirilmiş restorasyonlar önemli bir 
tahribat nedeni olmaktaydı. Bütün bunlar Haseki Külliyesi 
Medrese, Sıbyan Mektebi, İmaret, Darrüşifa binalarında, bu 
binalar arasındaki ortak alanlarda ve Külliye yakın çevre-
sinde önemli tahribatları yaratmıştı. Bu son restorasyon uy-
gulamasının temel amacı mevcut tahribatların nedenlerini 
ortadan kaldırmak ve sonuçlarını onarmaktır. Bu bağlamda 
gerek çevresel ölçekte gerekse yapı ölçeğinde onarım müda-
haleleri saptanmıştır. Kararlar öncelikle proje müellifi DF 
Mimarlık tarafından hazırlanan rölöve, restitüsyon, resto-
rasyon projelerinde oluşturulmuştur. Uygulama sırasında 
ise bu kararlar yeniden ele alınmıştır.
Çevresel Bozulmalar ve Müdahaleler
Külliyenin uzun süre kullanılmaması ya da kötü kulla-
nımı nedeni ile iç avlularda otlar, fundalar vb bitkiler, nite-
liksiz yapı ve yapı elemanı parçaları, inşaat molozları gibi 
gereksiz dolgular, kalıntılar oluşmuştu. Örneğin İmaret batı 
cephesinde ve Medrese kuzey cephesinde pencere parapeti 
hizasına kadar olan toprak/moloz dolgu, yağmur suyuna 
karşı binaları savunmasız kılmıştı. Son yıllarda film seti 
olarak kullanılmasına bağlı olarak Sıbyan Mektebi önünde 
inşa edilmiş bazı dekor parçaları bakımsız görüntü yaratan 
ögeler olmuştu. Öncelikle külliyeye hem görsel hem de ya-
pısal anlamda zarar veren bu ekler, kalıntılar kaldırılmıştır. 
Kalıntılar altında kalan tarihsel bahçe ögeleri ortaya çıkarıl-
mış, Külliyenin yeniden işlevlendirilmesine bağlı olarak iç 
yaya yolları, toplantı noktaları düzenlenmiştir. Gerekli yeni 
müdahalelerin, külliye yapılarının, tarihsel bahçe öğelerinin 
malzeme ve tekniği ile uyumlu olması dikkate alınmıştır.
Fotoğraf 13. İmaretin Kuzey Cephesindeki ekler, 1965 
(Vakıflar Arşivi)
Şekil 6. Külliye’nin batısındaki ihata duvarı projesi, 1983
 (Vakıflar Arşivi)
Fotoğraf 14. Medrese ile Avrat Pazarı Dükkanı ile arasındaki, bodrum katta 
servis mekanları inşaatı, 1968 (Vakıflar Arşivi)
Fotoğraf 15. İmaret’in batısındaki ihata duvarı henüz inşa edilmemiş, 1984
 (Vakıflar Arşivi)
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Haseki Külliyesi Binalarındaki Bozulmalar: 
Medrese, Sıbyan Mektebi, İmaret ve Darrüşifa
Çeşitli yangın ve depremlerde zarar gören, Medrese, 
Sıbyan Mektebi, İmaret ve Darrüşifa her seferinde onarılmış 
ve akabinde işlevlendirilmiştir. Külliye binalarının tahribat 
nedenlerinden biri, 1948 yılından itibaren gerçekleştirilen 
restorasyonlardan kaynaklanmaktadır. Bu restorasyonlarda 
uygulanan hatalı kararlardan biri, onarımda kullanılan çi-
mento, beton, betonarme vb malzeme ve yapı üretim tek-
nolojisidir. Bu malzeme ve teknikle yapılan müdahaleler, o 
dönemlerde, modern restorasyon teknikleri olarak kabul 
edilmekteydi. Ancak, süreç içinde, çimento, beton ve beto-
narme malzemenin agregasını oluşturan kumun tuzu, su ile 
temas ederek geleneksel yapıya nüfuz etmiş ve geleneksel 
kagir malzemede yüzeysel ve içsel sorunlar yaratarak çiçek-
lenmelere, kabarmalara, dökülmelere ve nihayet malzeme 
kayıplarına neden olmuştur. Uygulamalar, geri dönülemez, 
önemli sorunlara kaynaklık ettiğinde, bu onarım yöntemi-
nin hatalı olduğu anlaşılabilmiştir. 
Külliye binalarındaki tahribatların bir bölümü de ona-
rım sonrası verilen işlevlerden kaynaklanmıştır. Bu işlev-
lerin gereksinim duyduğu donanımlar mevcut binaların 
hizmet verebilme kapasitesini aştığında ortaya sorunlar 
çıkmıştır. Örneğin, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Club Me-
diterranee arasında yapılan anlaşma gereği 1963–1974 yıl-
larında cami dışındaki binalar turistik amaçla kullanılmak 
üzere onarılmıştır. Bu işlev semt sakinlerinin şikayetleri 
nedeni ile uzun süre devam etmemiştir. Daha sonra kül-
liye binaları, Diyanet İşleri Başkanlığı’na hizmet içi eğitim 
merkezi yapılması amacı ile tahsis edilmiştir. Külliyede, 
1976 yılından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Ha-
seki Eğitim Merkezi adını alarak müftü ve vaizlerin mesle-
ki eğitimleri yapılmıştır. (Restorasyon Raporu 2010: 4). Bu 
işlevler her defasında yeni ekleri, donanımları beraberinde 
getirmiş, bina cephelerine servis hacimleri eklenmiş, iç me-
kanlar bölünmüş, asma katlar, mutfak, WC, banyo, elektrik, 
su, ısıtma tesisatı vb ekler yapılmıştır.
Külliye binalarında dış etkenlere bağlı olarak da önemli 
tahribatlar oluşmuştur. İklimsel etkenler, binaların üst örtü, 
duvar doluluk ve boşluklarındaki yapısal hatalar ve bozul-
malar ile birleşerek önemi hasarlar yaratmıştır. Özellikle 
çimento esaslı uygulamalar iklimsel etkenler ile birleşerek 
tahribatlara neden olmuştur.  Kagir yüzeylerde, liken vb 
mikrobiyolojik patinalar, küçük-büyük bitkisel oluşumlar 
ortaya çıkmış, tuzlanma, tabakalaşma, kopma, ufalanma vb 
tahribatlar ortaya çıkmıştır.
Uygulanan Koruma Yöntemleri
Haseki Külliyesi binalarına yönelik koruma yaklaşımı, 
Kurul onayı almış restorasyon projesinde tanımlanmış ol-
makla birlikte, uygulamanın ilk aşaması olan raspa işlemle-
rinin, sondajların, kazıların ve ayrıntılı analitik çalışmaların 
tamamlanması sonrasında kesinleşebilmiştir. Alan çalışma-
larının verileri, Külliye’nin mevcut ve tarihsel özelliklerini 
daha tanımlanabilir kılmıştır. Böylelikle en uygun koruma 
yöntemlerine karar verilebilmiştir. 
Koruma yaklaşımının temel amacı, bütün tarihsel kat-
manları, ekleri ile birlikte Külliye’nin taşıdığı tarihsel belge 
değerinin korunması olmuştur. Bu bağlamda, Haseki Kül-
liyesi binalarında en az müdahaleden en fazla müdahaleye 
geniş bir skala belirlenmiş, temizlik, ayıklama, bütünleme, 
sağlamlaştırma, yenileme içerikli koruma yöntemlerine ka-
rar verilmiştir.
Kimyasal ve Mekanik Temizlik
Külliye binalarının kagir, metal ve ahşap bazı yapı ele-
manlarındaki kir olarak tanımlanan bozulmalara kimyasal 
ve mekanik temizlik yöntemi uygulanmıştır. Kagir duvar yü-
zeylerdeki, sütunların kaide, gövde ve başlıklarındaki, tüm 
metal aksamında çeşitli nedenlerle oluşan kirlilik mekanik 
ve kimyasal temizlik ile kaldırılmaya çalışılmıştır. Mekanik 
ve kimyasal temizlik,
•	 Dış cephenin küfeki taş örgüsünde, çimonta şap üst 
örtüyü yalayarak gelen yağmur suyunun, hava kir-
liliği ile oluşturduğu kirlilik, çevredeki ağaçlardan 
kaynaklı reçine ve organik malzeme kirliliği,
•	 Hazire mezar taşlarında, yağmur suyunun, hava kir-
liliği ile oluşturduğu kirlilik,, çevredeki ağaçlardan 
kaynaklı reçine ve organik malzeme kirliliği,
•	 Granit ve mermer sütunlarda, yağmur suyunun, 
bronz sütun bileziklerin ve demir gergilerin üzerin-
den akarak oluşturduğu kirlilik,
•	 Demir lokmalı şebekelerde demir-söve detayındaki 
kurşun koruyucunun yok olmasına bağlı ortaya çı-
kan oksit kirliliği,
•	 Demir hatıl-taş birleşim noktalarındaki kurşun koru-
yucunun yok olmasına bağlı ortaya çıkan oksit kirliliği,
Fotoğraf 16. Niteliksiz bitki örtüsü kaldırılmadan önce
 (Solda) 2010, yol düzenlemeleri yapılırken (Sağda) 2012 (Ebru Sünnetçi)
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•	 Revak kemerlerinde, kemer taşlarına birer ara ile sü-
rülen kırmızı boya tabakası kirliliği, 
olarak tanımlanan alanlarda yapılmıştır. Kimyasal te-
mizlik uzmanlarca tanımlanan reçeteler doğrultusunca uy-
gulanmıştır (Temizlik Raporu). Temizlenen taş yüzeylere 
koruyucu bir uygulama yapılmamıştır. 
Pencere ahşap kapakları ve kapılarının mevcut boya 
ve cila katmanlarının temizlenmesi için mekanik temizlik 
yöntemi uygulanmıştır. Bu alanlarda, düz yüzeylere “…za-
rar vermeyecek şekilde, granülleri çevrimleyerek  rotasyonlu 
(döndürerek) püskürtme yapabilen özel püskürteç (nozul) ile 
yüzey durumu dikkate alınarak ayarlanacak düşük basınçla 
(0,5-1,0 Bar) sertlik derecesi Moh’s göre 3-3,5 olan 125 mik-
ron altı ithal dolamit granülleri…”  ile mekanik temizlik ya-
pılmıştır.
Ayıklama
Haseki Külliyesi, tarihsel süreçte çeşitli ekler almış 
bir yapıdır. Bu ekler, yapının taşıyıcı sisteminde, iç ve dış 
mekanlarında, yakın çevresinde yer almaktadır. Eklerden 
bazıları önemli tarihsel belge değeri taşımaktadırlar ve 
korunması gerekirler. Bazıları ise yapının özgünlüğüne ve 
bütünlüğüne zarar veren eklerdir. Haseki Külliyesi’ndeki 
eklerin kaldırıp kaldırılmayacağına yetkililerin katıldı-
ğı toplantılarda karar verilmiştir. Örneğin, Darrüşifa’nın 
güneyinde yer alan tonozlu mekan 1938 yılında sonra ya-
pılmış, tonozu beton olan bir ektir. Bu ek, Darrüşifanın 
güney cephesindeki bir penceresini kapatarak inşa edil-
miştir. Ancak bu geç dönem eki bugün külliye ile bütün-
leşmiş bir görünüm sunmaktadır. Bu nedenle de kaldı-
rılmamasına karar verilmiştir. Bu konudaki ikinci örnek, 
restorasyon projesinde açılması önerilen, İmaret’in doğu 
cephesinde kapatılmış olan iki pencere için alınmıştır. 
İmaret’in doğudaki yemekhane/me’kel odaları özgün du-
rumunda, doğu duvarında ikişer pencereye sahiptir.  An-
cak çeşitli müdahalelerde doğu duvarındaki duvar nişleri 
önce açılarak pencere haline getirilmiş ve daha sonra ise 
tekrar kapatılmıştır. Restorasyon projesinde bu kapanmış 
boşlukların yeniden pencereye dönüştürülmesi, başka bir 
deyişle bir ayıklama işlemi öngörülmüştür. Ancak yerinde 
ve belgeler üzerinde yapılan inceleme ve araştırmalara da-
yanılarak, İmaret’in özgün tasarımına uygun olarak odala-
rın iki pencereli olarak kalmasına karar verilmiş, ayıklama 
işlemi iptal edilmiştir. 
Haseki Külliyesi binalarında yer alan, özgünlüğü bozan, 
tarihsel belge değeri olmayan eklerin kaldırılması için ayık-
lama yöntemi uygulanmıştır. Külliyenin son işlevleri sıra-
sında eklenen, ahşap yer ve duvar kaplamaları, bacalar, rad-
yatör kutuları, çini panolar, perdelikler, radyatörler, vitrifiye 
elemanlar, elektrik tesisatına ilişkin aydınlatma elemanları, 
kablo, trafo vb ekler kaldırılmıştır. Bazı mekanlarda yapılan 
bölüntüler, asma katlar, eklenen hacimler, kaldırılmış, dol-
durulmuş pencereler, kapılar açılmıştır. 
Haseki Külliyesi’ndeki önemli ayıklama işlemlerin-
den biri, önceki restorasyonlarda yapılmış olan çimento 
şap kurşun kubbe örtüsü taklitlerinin, çimento harç sıva 
ve derzleme uygulamalarının, beton ve betonarme eklerin 
kaldırılması olmuştur. Medrese, İmaret ve Darrüşifa kubbe-
lerindeki ~10 cm kalınlığındaki kurşun taklidi çimento şap 
sökülerek yerine horasan şap üzerine kurşun örtü serilmiş, 
beton alemler kaldırılarak yerine taş alemler yerleştirilmiş-
tir. Tüm binaların, iç mekan yüzeylerindeki çimento sıva ve 
duvar derzlerindeki çimento harç raspa edilmiş, horasan 
harcı ile sıva ve derzleme yapılmıştır. Onarım harcı uzman-
ların görüşleri doğrultusunca hazırlanarak uygulanmıştır 
(Haseki Külliyesi Malzeme Raporu). Tepe pencerelerindeki 
beton dışlıklar kaldırılarak yerine alçı dışlık yerleştirilmiş-
tir. Tüm binalarda, kare ya da altıgen taban tuğlası taklidi 
beton döşemeler sökülerek yerine geleneksel olarak imal 
edilen taban tuğlası yerleştirilmiştir.
Fotoğraf 17.İmaret revak sütunları: Kimyasal temizlik öncesi  
(Solda), kimyasal temizlik sonrası (Sağda), 2011 (Ebru Sünnetçi)
Fotoğraf 18.Darrüşifa cephelerinde kimyasal temizlik çalışmaları, 2011 
 (Ebru Sünnetçi)
Fotoğraf 19. Hazire mezar taşları: Kimyasal temizlik öncesi  
(Solda), sağda kimyasal temizlik sonrası (Sağda), 2011 (Ebru Sünnetçi)
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Ancak bazı noktalarda, betonarme eklerin ayıklanması 
uygulamasından vazgeçilmiştir. Bunlardan biri, külliyenin 
tüm zemin altında dolaşan betonarme tesisat kanallarıdır. 
İkincisi, Darrüşifa’nın betonarme döşemesi ve döşeme ile 
ilişkili zemin altında ~ 180 cm yüksekliğe ulaşan betonar-
me tesisat kanallarıdır. Üçüncüsü ise Medrese köşe odala-
rına girişin sağlandığı geçitlerin tonozlarındaki betonarme 
kirişlerdir. Bu betonarme eklerin ayıklanmasının, külliye 
yapılarında, yeniden önemli ölçüde hasara neden olabilece-
ği düşünülmüştür. Bilim Kurulu ve yetkililerin ortak kararı 
olarak bu sözü edilen betonarme eklerin bırakılmasına ka-
rar verilmiştir.
Külliye’de bir diğer ayıklama işlemi, Sıbyan Mektebi ça-
tısının çinko olan üst örtü kaplamasının kaldırılarak yerine 
kurşun örtü serilmesi ile gerçekleştirilmiştir. 
Bütünleme
Haseki Külliyesi binalarında bazı yapı elemanlarındaki 
kopmuş parçalar ya da tümü ile kaybolmuş yapı elemanları 
ya da bileşenleri tamamlanarak bütünleme işlemine tabi tu-
tulmuştur. Kopmalar kısmi olduğunda iki yöntem uygulan-
mıştır. Örneğin, taş yüzeylerde, 5 cm’ye kadar olan kayıplar 
özgün halinde bırakılmıştır. Daha derin yüzey kayıplarında 
taş, çürütme yapılarak sökülmüş, yerine niceliksel ve nite-
liksel olarak özgün malzeme ile uyumlu yenisi yerleştiril-
miştir. Tümü ile yok olmuş yapı elemanları ya da bunlara 
ait bileşenler yeniden imal edilerek yerine yerleştirilmiştir. 
Yok olmuş söveler, tepe penceresi içlik ve dışlıkları, ahşap 
pencere doğramaları, ahşap pencere kapakları, ahşap kor-
kuluklar yeniden yapılarak yerine takılmıştır. 
Külliye’de bir diğer bütünleme işlemi, Sıbyan Mektebi 
çatısının yok olan kurşun örtüsünün yeniden serilmesi ile 
gerçekleştirilmiştir. 
Bütünleme, özgün parçanın benzerinin yeniden imal 
edilmesi ile yapılmıştır. Ancak bu uygulama yeterli mal-
zeme kalıntı, metin, çizim, fotoğraf olduğunda söz konu-
su olabilmiştir. Kaybolan parçanın özgün durumda nasıl 
olduğunun tanımlanamadığı durumlarda farklı malzeme 
ve teknikle imal edilen parçalar kullanılmıştır. Örneğin, 
Medrese odalarındaki tepe penceresi içlikleri hakkında bil-
gi edinilememesi nedeni ile tepe penceresi biçiminde, alçı 
çerçeveli, buzlu cam kullanılmıştır. Sonraki yıllarda yeni 
bilgi ve belgeler bulunduğunda bu içliklerin, özgün biçimi-
ne benzer malzeme ve teknikte yeniden imal edilebileceği 
düşünülmüştür.
Sağlamlaştırma
Haseki Külliyesi binalarında, bazı kubbelerde, ke-
merlerde, sütun ve sütun bileşenlerinde kırık, çatlak vb 
yapısal hasarların giderilmesi, yok olmuş bölümlerin 
tamamlanması, yapı malzemesindeki hasarların gide-
rilmesi için, uzmanların görüşleri doğrultusunca, sağ-
lamlaştırma yapılmıştır. En kapsamlı sağlamlaştırma 
uygulamasını Sıbyan Mektebi’nin ahşap çatı strüktürü 
gerektirmiştir. Uygulama sırasında çatı bileşenlerinin 
hasarları olduğu saptanmış ve üst örtü önemli oranda 
yenilenerek sağlamlaştırılmıştır. Duvarlardaki çürümüş 
ahşap hatılların yerine yenileri yerleştirilmiştir. Taşıyıcı 
özelliğini önemli ölçüde yitirmiş duvar ve kemer taşları 
çürütülerek yenileri ile sağlamlaştırma yapılmıştır. Kagir 
örgü çatlaklarında, hidrolik kireç esaslı enjeksiyon harcı 
kullanılmasına karar verilmiştir. Sütun başlıklarındaki 
çatlaklar için ise “…Oluşmuş ve oluşmaya devam eden 
çatlakların, problem yapıcı etkenlerin ulaşamaması için 
doldurulması, düşme tehlikesi bulunan kopacak ve kop-
muş parçacıkların yerlerinde sağlamlaştırılması gerekli-
dir. Sağlamlaştırma amacıyla yapılan çalışmalarda, harç 
enjeksiyonu ile dolgu yapılamayacak boyutlu çatlakla-
rın, sırasıyla % 3’lük, % 5’lik ve % 7’lik akrilik emülsiyon 
(Primal AC33) ile sağlamlaştırılması uygun olacaktır…” 
(Çatlak Sağlamlaştırma Raporu) tavsiyesine uyulmuştur. 
Önemli oranda korozyona uğramış metal aksam değiş-
tirilmiştir. Kurşun koruyucusunu kaybetmiş metal-kagir 
birleşim noktalarına yeniden kurşun akıtılmıştır.
Fotoğraf 21.Darrüşifa: Çimento sıva raspası sonrası, 2011
 (Ebru Sünnetçi)
Fotoğraf 20. İmaret kubbeleri: Kurşun taklidi çimento şap ve çimento harçlı derz 
raspası yapılırken, 2011 (Ebru Sünnetçi)
Fotoğraf 22. Darrüşifa: Tepe penceresi bütünleme işlemi, 2011 (Ebru Sünnetçi)
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Yenileme
Onaylı restorasyon projesinin içerdiği, Haseki 
Külliyesi’nin çağın toplumsal gereksinimlerini dikkate 
alan yeni işlevleri, yenileme işlemine gerek duymaktadır. 
Yetkili kurullar, işlevlerin daima değişilebilirliğini dik-
kate alarak, yenileme müdahalelerinin binaların özgün 
biçimini ve bütünlüğünü en az değiştirecek biçimde ger-
çekleşmesi yönünde kararlar almıştır. Bu yeni işlevlerin 
gereği olarak, aşağıdaki uygulamalar yapılmıştır:
•	 Medrese için servis mekanları, Medrese ile doğudaki 
Avrat Pazarı Dükkanı arasında kalan alanda, zemin 
altında mevcut servis mekanlarının yeniden düzen-
lenmesi ile elde edilmiştir. 
•	 Darrüşifa eyvanlarının cephesini kapatan mevcut, 
demir doğramalı camekanlar kaldırılarak yerine se-
kürit cam kapı sistemi düşünülmüştür. Bu bölüme 
ait servis mekanları mevcut servis mekanlarının ye-
niden düzenlenmesi ile elde edilmiştir. 
•	 Külliyenin su, elektrik, hırsızlık, yangın alarm 
vb tesisatları için mevcut kanallar, depolar yeni-
den düzenlenmiş, ek yapılanmalar için Haseki 
Külliyesi’ne gerek görsel, gerekse yapısal anlamda 
zarar vermeyecek düzenlemeler yapılmasına özen 
gösterilmiştir. 
•	 Külliye binalarında beton döşeme ayıklanması ile 
ortaya çıkan derinlik, yeni işlevlerle ilgili tesisatların 
yer alacağı biçimde düzenlenmiştir. Taban tuğlası 
uygulaması yapılırken de, belirli noktalarda tesisat-
lara ulaşılabilirliği sağlayan detay çözümleri uygu-
lanmıştır.
III. DEĞERLENDİRME 
Haseki Hürrem Sultan Külliyesi, Klasik Osmanlı mi-
marisinin önemli bir örneği Mimar Sinan’ın erken dö-
nem yapıtlarından biridir. Üzerinde yer aldığı alan, Tarihi 
Yarımada’nın en eski kültürel katmanlarına sahiptir. Uy-
gulama sırasında, yetkililer gözetiminde yapılan kazılarda 
da bunun belgelerine ulaşılmıştır. Örneğin, Medrese’nin 
doğusundaki, Avrat Pazarı’na ait dükkan biriminde ger-
çekleştirilen kazıda bazı kanal ve duvar kalıntılarına ula-
şılmıştır. Darrüşifa ve medrese arasında zemin düzenle-
mesi sırasında künk kalıntıları bulunmuştur. Darrüşifa’nın 
kuzey doğu köşesinde yer alan mevcut tuvaletlerin olduğu 
yerde yapılan kazıda yine bazı yapısal kalıntılar ortaya çık-
mıştır. Ortaya çıkan veriler belgelenmiş ve üzerleri yeni-
den örtülmüştür. 
Tarihsel süreçte, deprem, yangın vb afetler ile tahrip 
olup tekrar tekrar onarılan Haseki Külliyesi, günümüze 
değin yapısal ayrıntılarının özgünlüğüne ilişkin bazı de-
ğerlerini kaybetmiştir. Bununla birlikte Külliye, bir taraf-
tan toprak altında kapsadığı önemli tarihsel veriler, diğer 
taraftan inşa edildiği dönemin sosyal, ekonomik, kültürel 
özelliklerini yansıtması ile tarihsel belge değeri çok yüksek 
bir kültürel mirastır. Bu son restorasyon, Külliyenin öne-
mini gözeterek, onun günümüze ulaşabilmiş özgünlüğünü 
ve bütünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara aktarabilme-
yi amaçlamıştır. 
Fotoğraf 23. İmaret Batı cephesi: Taş çürütme sonrasında sağlamlaştırma işlemi, 
2011 (Ebru Sünnetçi)
Fotoğraf 24. Taş çürütme sonrasında sağlamlaştırma işlemi, 2011 (Ebru Sünnetçi)
Fotoğraf 25. Sıbyan Mektebi çatısı sağlamlaştırma işlemi, 2011 (Ebru Sünnetçi)
Fotoğraf 26. Döşeme altına tesisat yerleştirilmesi, 2011 (Ebru Sünnetçi)
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